月　間　工　程　表　（ 8月 ）

工事名　　白石中央1条6丁目（白石本郷界線～白石中央3号線間）ほか1線生活道路整備工事　　請負者　株式会社　佐野重機

工種＼月日	8月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
準備工																																
道路土工																																
地盤改良工																																
舗装工																								舗装工								
排水構造物工																	人孔調整・桝調整															
縁石工			縁石基礎			縁石布設																										
区画線工																																
仮設工			保安施設					現場管理									保安施設															
構造物撤去工																																
安全行事他																																