月　間　工　程　表　（ 9月 ）

工事名　　白石中央1条6丁目（白石本郷界線～白石中央3号線間）ほか1線生活道路整備工事　　請負者　株式会社　佐野重機

工種＼月日	9月 1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	備　考
準備工																												現場事務所撤去			
道路土工																															
地盤改良工																															
舗装工	舗装工						舗装工		仕上げ																						
排水構造物工									仕上げ																						
縁石工																															
区画線工																															
仮設工	保安施設																														
構造物撤去工																										資材返却					
安全行事他																															